

				TT_PepsiCo.m	прр															
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración <sub>3</sub> M	χΙ	v	S 3	0 sep	'18 L   M	и   х	( J	V	S	07 oc	t '18 L   N	и   х	J	v	s 1	4 oct '1 D L
21			Preferidos	1 día																
22			Ranking	1 día																
23			Articulos Relacionados	1.5 días																
24			Fase II	28 días																
25			Mi cuenta	10.5 días																
26			Ranking Regional/Global	3 días																
27		=	Mis pedidos	1.5 días																
28			Traking de mis pedidos	1.5 días																
29		=	Mantenimiento de direcciones	1.5 días																
30			Estado de cuenta	3 días																
31			Carrito	6.5 días																
32		=	Canasta de productos	3 días																
33			Resumen de productos	1 día																
34		-5	Selección/Registro de Direccion	1 día																
35			Confirmación	1.5 días																
36		-5	<b>Concursos Adicionales</b>	5.5 días																
37			Segumiento de mis Logros	1.5 días																
38		-5	Detalle Logros	1 día																
39			Back End Usuario Pepsico	3 días																
40		<b>=</b>	Reconocimiento	5.5 días																
			Tareas críticas	solo fin	3				Resur	men n	nanual					<b>—</b> 1				
			División crítica	solo duración					Resur	nen c	del pro	yecto								
			Progreso de tarea crítica	Línea base					Tarea	s exte	ernas									
			Tarea	División de la línea ba	se				Hito e	extern	10		$\Diamond$							
			División	Hito de línea base	$\Diamond$				Tarea	inact	iva									
			Progreso de tarea	Hito	<b>♦</b>				Hito i	nactiv	<b>/</b> 0		$\Diamond$							
			Tarea manual	Progreso del resumen	_				Resur	nen i	nactivo	)								
			solo el comienzo	Resumen					Fecha	ı límit	e		•							
				Página 2																

				TT_PepsiCo.	mp	0															
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración <sub>3</sub> M	x	J   V	,   s	30 D	sep '	18   M	x	J	v	S	07 oc	t '18 L   I	м	(   )	v	S	14 oct '
41		=	Segumiento de Reconocimiento	1.5 días						'											
42		=	Detalle Reconocimiento	1 día																	
43		=	Back End Usuario Pepsico	3 días																	
44		=	Fase III	24 días																	
45		=>	Comunidad	12.5 días																	
46		=	Publicaciones	3 días																	
47		=5	Upload de Fotos	2.5 días																	
48		=5	Me gusta	2 días																	
49		=	Reglas	5 días																	
50		=5	WhisList	3 días																	
51		=5	Guardado	1.5 días																	
52		=5	Temporalidad	1.5 días																	
53		=5	Reminders	5 días																	
54		=	Log de Reminders	2 días																	
55		=	Tipificación	1.5 días																	
56		=	Asignacion	1.5 días																	
57		=>	Mi cuenta	16 días																	
58		=>	Ranking Regional/Global	3 días																	
59		=>	Mis pedidos	2.5 días																	
60		<u></u>	Traking de mis pedidos	2.5 días																	
			Tareas críticas	solo fin		3			R	esume	en ma	anual									
			División crítica	solo duración					R	esume	en de	l proye	ecto								
			Progreso de tarea crítica	Línea base					_ T	areas	exter	nas									
			Tarea	División de la línea b	ase				. н	lito ex	terno	)		$\Diamond$							
			División	Hito de línea base		$\Diamond$			T	area ir	nactiv	⁄a									
			Progreso de tarea	Hito		<b>♦</b>				lito ina				$\Diamond$							
			Tarea manual	Progreso del resume	en				R	lesume	en ina	activo									
			solo el comienzo	Resumen					l F	echa l	ímite			•							
			1	Página 3	2																

					TT_PepsiCo.m	pp								
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración <sub>3</sub> M	x   J   V	30 S D	sep '18 L M	x   J   V	07 c	oct '18	x   J   \	/ S	14 oct ' D L
61			Mantenimiento de direco	ciones	4 días									
62			Estado de cuenta		4 días									
63		-5	Tableros		6.5 días									
64		<b>-</b>	Reconocimientos		3 días									
65		-5	Avances		3.5 días									
			Tareas críticas		solo fin	3		Resumen				1		
			Tareas críticas División crítica		solo fin solo duración	3			manual del proyecto			<b>1</b>		
						3			del proyecto			<b>1</b>		
			División crítica		solo duración			Resumen  Tareas ext	del proyecto ternas	•		<b>1</b>		
			División crítica Progreso de tarea crítica		solo duración Línea base			Resumen  Tareas ext	del proyecto ternas	•		<b>1</b>		
			División crítica Progreso de tarea crítica Tarea		solo duración Línea base División de la línea bas	e		Resumen Tareas ext Hito exter	del proyecto ternas rno ctiva	\$		<b>1</b>		
			División crítica Progreso de tarea crítica Tarea División		solo duración Línea base División de la línea bas Hito de línea base	e		Resumen Tareas ext Hito exter Tarea inac	del proyecto ternas rno ctiva ivo			<b>1</b>		















